



**PLANO DE TRABALHO**  
**Prefeitura Municipal de Goiatuba-Go**

Processo nº  
Página 1 de 3

**1 – DADOS CADASTRAIS - CONCEDENTE**

<b>ÓRGÃO CONCEDENTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		<b>CNPJ:</b> 05.469.845/0001-44	
<b>Endereço Eletrônico para Contato E-mail :</b> Convenio.segov@gmail.com			
<b>ENDEREÇO:</b> PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA Nº400, 6º ANDAR. SETOR SUL.			
<b>CIDADE:</b> GOIÂNIA	<b>CEP:</b> 74.015.908	<b>TELEFONE:</b> (62) 3201 5630	<b>FAX:</b> (62) 3201 5630
<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> TAYRONE DI MARTINO GOMES		<b>CPF:</b> 995.198.871-72	

**1.2 – INTERVENIENTE**

<b>ÓRGÃO INTERVENIENTE:</b> SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO		<b>CNPJ:</b> 21.652.711/0001-10	
<b>ENDEREÇO:</b> AV.. 82, nº 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 5º ANDAR – SETOR SUL			
<b>CIDADE:</b> GOIÂNIA	<b>CEP:</b> 74.083-010	<b>TELEFONE:</b> (62) 3201 5500	<b>FAX:</b>
<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> LUIZ ANTÔNIO FAUSTINO MARONEZI		<b>CPF:</b> 215.926.678.72	

**2 – DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE**

<b>ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA		<b>CNPJ:</b> 01.753.722/0001-80	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua São Francisco nº 1080			
<b>CIDADE:</b> Goiatuba	<b>CEP:</b> 75600 000	<b>TELEFONE:</b> 64.3495.0000	<b>FAX:</b>
<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> JOSÉ ALVES VIEIRA		<b>CPF:</b> 391.813.831-34	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Xingú nº 346			<b>CEP:</b> 75600 000
<b>CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO</b>			
<b>BANCO:</b>	<b>C/C</b>	<b>AGÊNCIA :</b>	

**3 – GESTOR DO CONVÊNIO: [ INDICADO PELO PROPONENTE ]**

<b>NOME:</b> VITOR RODRIGUES DE FREITAS		<b>CPF:</b> 031.010.221-93	
<b>VÍNCULO COM O PROPONENTE:</b> Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana			
<b>CIDADE:</b> Goiatuba	<b>CEP:</b> 75600 000	<b>TELEFONE:</b> 64.3495.0046	<b>FAX:</b> E-mail eng.vitorfreitas@gmail.com

**4 – DENOMINAÇÃO DO PROJETO**

<b>OBJETO DO CONVÊNIO:</b>	<b>VIGÊNCIA DO CONVÊNIO</b>	
	<b>INÍCIO:</b> APÓS A OUTORGA DO CONVÊNIO	<b>TÉRMINO:</b> <b>06 (SEIS) MESES</b> APÓS A OUTORGA DO CONVÊNIO



**PLANO DE TRABALHO**  
**Prefeitura Municipal de Goiatuba-Go**

Processo nº  
Página 2 de 3

**DETALHAMENTO DO OBJETO:** REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF) – 1,0 CM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO (MRAF) – 2 CAMADAS DE 0,8 CM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE GOIATUBA-GOÍÁS.

**METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES E/OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:**  
PROMOVER E DESENVOLVER QUALIDADE DE VIDA, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA ATRAVÉS DA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE GOIATUBA.

**JUSTIFICATIVA:**

O MUNICÍPIO DE GOIATUBA CONTA ATUALMENTE COM UMA POPULAÇÃO ACIMA DE 35.000 HAB E PASSA COM GRANDE CRESCIMENTO POPULACIONAL, PORÉM AS RECEITAS NÃO ACOMPANHAM A NECESSIDADE FINANCEIRA E COM ISSO SE AGRAVA SOBREMANEIRA OS INVESTIMENTOS.

UM DOS GRAVES EFEITOS DA DIFICULDADE FINANCEIRA E A REDUÇÃO DOS INVESTIMENTOS E COM ISSO A MALHA VIÁRIA DA CIDADE ESTA TODA COMPROMETIDA PRIMEIRO PELO BAIXO INVESTIMENTO QUE OCORREU PELAS GESTÕES ANTERIORES EM PAVIMENTAÇÃO, OUTRO MOTIVO É A QUALIDADE DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE, POR FIM AS CHUVAS QUE PELA MÁ QUALIDADE DO ASFALTO TORNOU-SE DRÁSTICO A SITUAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO.

CONTUDO ESTA NOVA GESTÃO MESMO DIANTE DAS DIFICULDADES E COM A PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, JUNTOS PODEREMOS DAR UM NOVO HORIZONTE NA MOBILIDADE, NA SEGURANÇA NA TRAFEGABILIDADE E CLARO NA QUALIDADE DEVIDA DA POPULAÇÃO, COM UM GRANDE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS VIAS NA CIDADE DE GOIATUBA.

**5 – MEMORIAL DESCRITIVO - EM ANEXO NO PROCESSO**

**6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - EM ANEXO NO PROCESSO**

Item	Etapa	Descrição	Duração		Indicador físico	Quantidade
			Início	Término		
1	1ª		Após a outorga do convênio	<b>06 (SEIS)</b> meses após a outorga do convênio		-

**7 – ORÇAMENTO DETALHADO - EM ANEXO NO PROCESSO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR (R\$)
<b>TOTAL</b>			

**8 – PLANO DE APLICAÇÃO**

CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL (R\$)



**PLANO DE TRABALHO**  
**Prefeitura Municipal de Goiatuba-Go**

Processo nº  
 Página 3 de 3

**9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE (R\$)**

<b>Ano</b>	<b>1ª Parcela</b> (até 30 dias após outorga do Convênio)	<b>2ª Parcela</b> (até 60 dias após outorga do Convênio)	<b>3ª Parcela</b> (após aprovação da prestação de contas referente a 1ª parcela)
<b>2017</b>			

**10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPONENTE (R\$)**

<b>Ano</b>	<b>1ª Parcela</b> (até 30 dias após o repasse da 1ª parcela da Concedente)	<b>2ª Parcela</b> (até 30 dias após o repasse da 2ª parcela da Concedente)	<b>3ª Parcela</b> (até 30 dias após o repasse da 3ª parcela da Concedente)
<b>2017</b>			

**11 – PEDE-SE APROVAÇÃO**

GOIATUBA-GO, de de 2017.

**JOSÉ ALVES VIEIRA**  
 Prefeito Municipal de Goiatuba

**12 – DE ACORDO – INTERVENIENTE**

Goiânia-GO, de de 2017.

Luiz Antônio Faustino Maronezi  
 Secretária de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação

Interveniente

**13 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE**

Goiânia-GO, de de 2017.

**Tayrone Di Martino**  
 Secretário de Estado de Governo